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СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Введение. Процесс материально-технического обеспечения 
(далее МТО) в значительной мере влияет на ритмичность строи-
тельных процессов. В первую очередь эффективная организация 
распределения средств производства оказывает влияние на себе-
стоимость, продолжительность строительства и производительность 
труда. В условиях роста конкуренции необходимо вносить измене-
ния в процессы снабжения строительных организаций. 
Строительные организации, выполняющие работы по генераль-
ным и субподрядным договорам, а также организации-заказчики 
стали осуществлять организацию снабжения строительного произ-
водства всеми видами материально-технических ресурсов в соот-
ветствии с технологической последовательностью выполнения СМР, 
проектно-сметной документацией. Рынок этих ресурсов в настоящее 
время отличается достаточным насыщением, что является основой 
для решения таких задач, как заключение долгосрочных договоров с 
прямыми поставщиками на основе анализа их надежности, опти-
мальное распределение ресурсов между строящимися объектами, 
оптимальное управление перемещением материальных ресурсов от 
поставщиков к предприятию или напрямую к строительным площад-
кам, оптимальное управление периодичностью поставок, своевре-
менный контроллинг негативно действующих на снабжение факто-
ров внешней и внутренней среды, планирование поставок в соответ-
ствии с предстоящими объемами строительно-монтажных работ и 
трансакционными издержками. 
Оптимизация системы закупок на основе анализа зрелости. 
Организационная перестройка системы закупок должна основывать-
ся на результатах анализа зрелости закупок организации. Возможно 
выделение нескольких уровней, выявим особенности каждого уров-
ня (таблица 1). 
Для белорусских строительных организаций характерно преоб-
ладание первого или второго уровня с перспективами развития. В 
МТО внимание уделяется в основном централизации закупок и ми-
нимизации цен, очень редко управлению рисками. Информационное 
обеспечение закупок и управление договорами слабое. 
Кроме того, строительство любого объекта должно быть обеспе-
чено широкой номенклатурой сырья, материалов, полуфабрикатов, 
конструкций, технологического оборудования и т.д. Их число может 
доходить до тысячи наименований, поэтому следует учитывать 
группировку номенклатуры материальных ресурсов строительного 
назначения по ряду признаков: 
1. По назначению в производственно-технологическом процессе. 
Сырье (для производства материальных и энергетических ре-
сурсов) – сырые материалы, которые в процессе производства об-
разуют основу полуфабриката или готового продукта (камень, песок, 
глина и т.д.). 
Материалы (для основного и вспомогательного производства) – 
основа для производства полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
продукции. 
Полуфабрикаты (для дальнейшей обработки); комплектующие 
изделия (для изготовления конечного продукта); готовая продукция 
(для обеспечения потребителей). 
2. По статьям учета в производстве. 
Основные материалы – все материалы, вещественно входящие 
в конструкции зданий и сооружений, в том числе санитарно-
техническое оборудование. 
Конструкции и детали – сборные и железобетонные, деревян-
ные, металлические, асбестоцементные и другие конструкции, сбор-
ные здания и сооружения, трубы из различных материалов, рельсы, 
шпалы, сборные элементы для санитарно-технических работ и т.п. 
Прочие материалы – тара неинвентарная, запасные части, топ-
ливо, материалы хозяйственного обслуживания, вспомогательные 
материалы. 
Материалы попутной добычи – щебень, песок, лесоматериалы, 
получаемые при производстве вскрышных работ в карьерах, при 
прокладке трасс для высоковольтных линий на лесных участках, 
очистке территории в зоне затопления и т.п. 
3. По источникам поступления. 
Материальные ресурсы местных поставщиков по прямым хозяй-
ственным связям характерны для поставки песка, щебня, камня, 
продукции предприятий промышленности строительных материалов, 
территориально приближенных к строительным организациям. 
Ресурсы собственного производства, поступающие с предприя-
тий, входящих в состав строительной организации (ж/б изделия, 
конструкции, пиломатериалы). 
Материальные ресурсы, требующие накопления, доработки, 
сортировки и т.п., поставляемые через оптовых посредников. 
Продукция предприятий стройиндустрии, являющихся внешними 
поставщиками.  
4. По целевому использованию: 
• для изготовления несущих и ограждающих конструкций и деталей; 
• для устройства покрытий, изолирующих и защищающих от проник-
новения влаги, газов, звука, коррозии, гниения, возгорания и т.п.; 
• для устройства конструкций, деталей и покрытий, обеспечиваю-
щих бытовые удобства и комфортные условия в помещениях 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений 
(устройство санитарно- и инженерно-технических систем); 
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Таблица 1. Особенности уровней зрелости закупок и организационного построения закупочных процессов 
Уровень зрелости Особенности стратегии 
закупок 
Организационные особенности и эффекты 
1 2 3 
Операционный Отсутствие четкой стратегии закупок, 
простой поиск поставщиков 
Процесс закупок осуществляется отдельными специали-
стами по снабжению. Закупки поддерживают план произ-
водства. 
Материальные ресурсы и запасы рассматриваются как 
необходимое условие бесперебойного выполнения строи-
тельно-монтажных работ 
Коммерческий Поиск поставщиков с самыми низкими 
ценами, организация работы с излишним 
количеством партнеров без формирова-
ния долгосрочных связей 
Процесс закупок осуществляется отделами снабжения в 
рамках бюджета организации.  
Материальные ресурсы рассматриваются как основа за-
ключения хозяйственных связей с поставщиками 
Уровень координации УПТК внедряет единые закупочные поли-
тики и процедуры с формированием еди-
ных договоров. Снижение затрат по от-
дельным этапам, процессам, подразде-
лениям организации 
Формируется единое УПТК. Выбор поставщиков ориенти-
рован на стратегические цели. Ориентация на оптимизацию 
трудозатрат 
Уровень внутренней 
интеграции 
Отлаженный процесс закупок, отсутствие 
конфликтов с основными производствен-
ными функциями. Оптимизация трансак-
ционных издержек внутри всей организа-
ции 
Взаимодействие УПТК с ПТО, складским хозяйством, фи-
нансовыми службами. Сокращение запасов, трудозатрат на 
управление товародвижением. 
Формирование экономических связей по МТО, основными 
критериями которых являются целесообразность и эффек-
тивность вложения и использования средств 
Уровень внешней ин-
теграции 
Формирование стратегии аутсорсинга. 
Сотрудничество с партнерами по цепочке 
поставок 
Вычленение части закупочных процессов и передача на 
аутсорсинг. Оптимизация затрат, запасов, трудовых и про-
изводственных ресурсов. Внедрение постоянного процесса 
управления рисками поставщиков. 
Концентрация управленческих решений и усилий на разви-
тии производственных процессов. Уменьшение доли капи-
тальных вложений в закупку. Взаимодействие в едином 
информационном пространстве (по форме, времени, месту, 
достоверности и правовой защищенности). Оперативное 
реагирование на изменения рыночной среды при своевре-
менной и точной настройке собственных строительных 
процессов в полном соответствии с конъюнктурой рынка 
(каналов материальных потоков) 
Уровень интеграции 
цепочки создания цен-
ности 
Создание строительного объекта, ценно-
го для заказчика. Сильная взаимосвязь с 
контрагентами по цепочкам поставок 
Повышение качества услуг поставщиков и аутсорсеров. По-
вышение конкурентоспособности организации. Стратегиче-
ские поставщики достигают наилучших результатов, чем 
нестратегические. Достижение стратегических целей. Ре-
сурсная концепция МТО направлена не только на экономию, 
но и на решение экологических и социальных вопросов 
Источник: Разработка авторов на основе анализа модели зрелости закупок компании ЗАО «КПМГ» 
 
• для крепления материалов, деталей и изделий;  
• для изготовления других материалов и полуфабрикатов. 
5. По степени готовности к потреблению (использованию). 
Собственно строительные материалы (древесина, металлы, це-
мент, бетон, кирпич, песок, строительные растворы и т.п.) с различной 
степенью готовности. Повышение строительной готовности материалов 
осуществляют за счёт их раскроя, расфасовки, укрупнения (раскрой 
обоев, линолеума, стекла, приготовление колеров и прочие работы). 
Строительные изделия – готовые изделия и элементы, монтиру-
емые и закрепляемые на месте работы (сборные железобетонные 
панели и конструкции, оконные и дверные блоки, санитарно-
технические изделия и кабины и др.). 
6. По способу упаковки и затаривания. 
Пакетированный, т.е. укрупнённый груз (грузовое место), сфор-
мированный из определённого количества мелких элементов и 
скреплённый таким образом, чтобы обеспечить неизменность фор-
мы пакета. Пакетами пользуются при доставке на строительную 
площадку мелкоштучных материалов (кирпича, блоков, оконных 
блоков, дверей и т.п.), а также металлопроката, арматуры, пилома-
териалов.  
В контейнерах – затаренный в инвентарную тару (контейнер) в 
виде объёмной пространственной конструкции, предназначенной 
для перевозки и краткосрочного хранения мелкоштучных и дорого-
стоящих грузов. 
Незатаренный. 
7. По способу организации комплектов. 
Технологический комплект состоит из строительных конструкций, 
изделий, материалов и полуфабрикатов, поставляемых из одного или 
нескольких заводов. Совокупность этих ресурсов обеспечивает вы-
полнение определенного технологического процесса и получение 
заданного объема работы или строительного объекта в целом. 
Поставочный комплект – это часть технологического комплекта 
материально-технических ресурсов, поставляемых на объект с одно-
го завода-изготовителя или другого поставщика в соответствии с 
технологией и сроками выполнения работ по графику. 
Монтажный комплект – это часть технологического комплекта, 
состоящая из сборных строительных конструкций, изделий и сопут-
ствующих материалов, обеспечивающих сборку монтажного узла, 
конструктивного элемента здания (сооружения). 
Рейсовый комплект – это часть поставочного или монтажного 
комплектов, доставляемых на одном транспортном средстве. 
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8. По характеру унификации: типовые (стандартные), нетиповые 
(малосерийные) изделия, полуфабрикаты. 
9. По транспортабельности: легкопревозимый (транспортабель-
ный), нетранспортабельный груз. 
Такая разнородность потребляемых материалов требует индиви-
дуальных логистических решений для отдельных групп и четкой орга-
низации движения различных потоков материальных ресурсов. С уче-
том необходимости перемещения производства однородных работ с 
одного объекта на другой или одновременном возведении нескольких 
объектов, материальный поток в строительстве непрерывно меняет 
свою направленность или разветвляется в пространстве. Поэтому по 
одним и тем же материалам логистические решения могут различать-
ся или совпадать в сходных условиях их использования. 
С целью достижения третьего уровня зрелости закупок необхо-
димо изучить организационные аспекты построения логистических 
систем. Создание систем материально-технического обеспечения 
строительства на принципах закупочной логистики – одно из направ-
лений, которое позволит отечественным строительным организаци-
ям усовершенствовать систему МТО строительства, адаптировав ее 
к постоянно меняющимся экономическим условиям.  
Логистика в системе материально-технического обеспече-
ния строительства. Практика применения логистики доказывает ее 
эффективность. По мнению специалистов (экспертная оценка), при-
менение логистики позволяет: снизить уровень запасов на 30–50%; 
сократить время движения продукции на 25–45%; сократить повтор-
ные складские перевозки в 1,5–2,0 раза; сократить расходы на авто-
перевозки на 7–20%, на железнодорожные до 12%.  
Компании тратят приблизительно 8–12% от оборота на логисти-
ку, и эти затраты во всем мире имеют тенденцию к повышению. 
Принимая во внимание практический опыт зарубежных организаций 
- сокращение затрат на 3 % приводит к увеличению прибыли на 10–
15 %. Германия считается лидером в сфере логистики, объем логи-
стических услуг ежегодно составляет свыше 16 млрд. евро. 
В Беларуси в общем объеме услуг доля логистических состав-
ляет 7-8%. В общем объеме ВВП Беларуси к 2015 году – составит не 
менее 20%. При развитии логистического обслуживания в 2015 г. 
республика получит экономический эффект в размере 5,7 млрд. дол. 
США. (Постановление Совета Министров от 29 августа 2008 г. 
N 1249 "О Программе развития логистической системы Республики 
Беларусь на период до 2015 года"). 
Склады являются одним из важных элементов инфраструктуры 
логистической системы. Сейчас в республике основная часть функ-
ционирующих складов по степени оснащенности и техническому 
состоянию может быть отнесена к складам класса "С" и "D", поэтому 
предусматривается поэтапная реконструкция складов. Складская 
сеть, специализирующаяся на обслуживании предприятий строи-
тельного комплекса, не сформирована, что является одной из при-
чин низкого уровня зрелости закупок. 
Белорусский рынок логистических услуг из-за недостаточности 
технологического развития и капиталовложений не успевает адапти-
роваться к мировым тенденциям в сфере логистики и постепенно те-
ряет свои позиции. По "индексу эффективности логистики" (Logistics 
Performance Index, LPI), определяется с 2007 года Всемирным банком 
совместно с университетом Турку (Финляндия), в 2012 году рейтинг 
Беларуси опустился с 74-й позиции на 91-ю среди 155 стран [5]. 
Строительство в условиях рыночных отношений более, чем дру-
гие отрасли, восприимчиво к логистике.  
Принципиальное отличие логистической организации строитель-
ства от традиционной заключается в следующем:  
• управление не ресурсами, а потоками ресурсов, т.е. экономиче-
скими потоками в сфере капитального строительства (учет вы-
шеупомянутых трансакционных издержек); 
• не случайное сочетание интересов участников инвестиционного 
процесса, а их сознательное сопряжение;  
• разработка логистических операций, формирование логистиче-
ских цепей и создание логистических систем;  
• организация строительства как совокупности логистических цик-
лов, включая выявление логистических проблем, проведение 
логистического анализа, логистического моделирования, логи-
стического менеджмента и логистического контроллинга.  
Выбор и построение модели зависит от особенностей логисти-
ческой системы. Например, для микрологистической системы капи-
тального строительства характерны следующие особенности [1]:  
1. Снабжение строительных объектов является глубоко дифферен-
цированным по номенклатуре материально-технических ресурсов, 
источникам и формам снабжения.  
2. В силу стационарности готовой строительной продукции и мо-
бильности производительных сил внутрифирменные потоки в про-
цессе производства представлены потоками средств производства и 
трудовых ресурсов, а не продуктами труда.  
3. Сбыт готовой строительной продукции, в отличие от продукции про-
мышленности, принимает форму коммерческо-правовых информаци-
онно-финансовых коммуникаций, исключая физическое перемещение 
готового строительного объекта, т.е. товародвижение. Создание объ-
екта недвижимости выполняется на заказ, поэтому сбыт во времени 
предшествует снабжению в традиционном их понимании. 
Эти особенности требуют формирования организационных 
форм строительного производства в рамках одного проекта; надеж-
ных долгосрочных логистических цепей; сопряжения экономических 
и технологических потоков при выполнении функций закупочной 
логистики (организационное согласование графиков поставки мате-
риально-технических ресурсов на строительную площадку и прове-
дения СМР); обеспечения гибкости закупочной и складской логисти-
ки в связи с неравномерностью потребления материально-
технических ресурсов по номенклатуре и объему, разнообразием 
природно-климатических и организационно-экономических условий 
конкретного региона строительства. 
Представим схематически взаимодействие процессов матери-
ально-технического обеспечения и строительного производства в 
рамках логистической системы (рис. 1). 
Аутсорсинг в системе материально-технического обеспече-
ния строительства. При необходимости достижения четвертого и 
пятого уровней зрелости закупок необходимо формирование страте-
гии аутсорсинга. 
Термин «аутсорсинг» (от англ. outside resource using – использо-
вание внешних ресурсов) в международной бизнес-практике опреде-
ляет последовательность организационных решений, суть которых 
состоит в передаче некоторых ранее самостоятельно реализуемых 
организацией функций или видов деятельности внешней организа-
ции, или третьей стороне. 
На этом этапе строительная организация стоит перед выбором: 
управлять поставщиками или ресурсами. Организационное развитие по 
данному направлению возможно при соблюдении следующих условий: 
1. Развитость рынка предложения услуг, что позволит качественно 
провести выбор аутсорсинга в зависимости от запрашиваемых 
критериев. 
Исследование белорусского рынка аутсорсинга показало огра-
ниченность предложения такого рода услуг, а в направлении МТО 
строительных организаций материальными ресурсами – их полное 
отсутствие. 
ООО «Строительный консалтинг и аутсорсинг» специализирует-
ся на правовом сопровождении инвестиций в строительство и не-
движимость, сопровождении сделок слияния и поглощения. Оказы-
вает услуги по правовому сопровождению: инвестиций, проектиро-
вания и строительства, долевого строительства, сделок с землей и 
недвижимостью, обеспечивает представительство в хозяйственных 
и арбитражных судах. 
ООО "Аккаунтинг Стафф" специализируется на ценообразова-
нии в строительстве и сметном делопроизводстве, т.е. выполняет 
работу производственно-технического отдела: составление смет, 
актов и справок; подготовку документов на списание материалов. 
ООО АНПАВЕКС – компания по оказанию услуг снабжения и за-
купок, специализирующаяся на поставках строительного оборудова-
ния, комплектующих, запчастей.  
Логистическая компания «Двадцать четыре» является логисти-
ческим центром нового поколения, известна в Беларуси как совре-
менный 3PL-оператор. Оказывает в круглосуточном режиме полный 
комплекс услуг. 
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Рис. 1. Формирование потоков материально-технических ресурсов на основе логистического подхода 
 
На белорусском рынке имеются компании, оказывающие услуги 
по аутсорсингу управления логистической системой. Центр приклад-
ной логистики Apply Logistic – компания, специализирующаяся на 
консалтинге, обучении и подборе персонала в области логистики. 
Обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений свя-
занных со стратегией бизнеса, финансами, маркетингом, продажа-
ми, а также кадровой политикой.  
2. Выбор формы аутсорсинга в зависимости от стратегических 
целей строительной организации с учетом внутренних и внеш-
них факторов (таблица 2). 
3. Определение желаемых критериев эффективности применения 
логистического аутсорсинга: 
Экономические критерии – уровень затрат на товародвижение в 
выручке, %; уровень запасов, дн.; оборачиваемость средних запа-
сов, дн.; объем высвобожденных оборотных средств, дн.; затраты на 
персонал, ден. ед.; уровень налоговых отчислений в выручке, %; 
уровень затрат на эксплуатацию основных фондов в выручке, %. 
Технико-технологические критерии – степень использования 
имеющихся ресурсов; применение «ноу-хау» новых партнеров для 
совершенствования основной деятельности; соответствие техниче-
ского и технологического уровня оборудования качеству продукции и 
услуг; инновации в технологии, потоков материалов, продукции, 
информации и т.д. 
Организационные критерии – оптимизация организационной 
структуры; повышение организационной гибкости; оперативность в 
принятии решений; качество выполнения функций и операций; сокра-
щение персонала; расширение межфункциональной координации; 
вероятность коммуникационных сбоев в период перестройки; сокра-
щение сроков строительства; улучшение качества материально-
технических ресурсов; увеличение и постоянное обновление инфор-
мационного потока в области МТО; разделение рисков между органи-
зацией и аутсорсером; возможность дистанционного сотрудничества. 
Правовые критерии – длительность действия контрактов, их 
комплектность; контроль выполнения условий договора обеими сто-
ронами; степень взаимодействия сторон для соблюдении условий 
контракта; своевременность взаимодействия сторон при выполнении 
всех договорных задач. 
Рыночные критерии – качественный уровень сотрудничества с 
поставщиками; повышение уровня обслуживания заказчиков; дина-
мика количества заказчиков; повышение конкурентоспособности; 
сокращение времени выхода новой услуги на рынок; соответствие 
продукции и услуг требованиям заказчика; изменение собственного 
имиджа и изменение лояльности заказчиков; изменение точности 
прогнозирования спроса и предложения; использование новых зна-
ний компаний-аутсорсеров. 
4. Разработка методов стабилизации сотрудничества с аутсорсе-
ром. К ним можно отнести: формирование долгосрочных дого-
ворных отношений; страхование рисков; применение общих кор-
поративных стандартов качества; использование единых логи-
стических подходов; выработку экономических критериев эф-
фективного взаимодействия; применение единых требований к 
организации приемки материально-технических ресурсов. 
Заключение. В организации материально-технического обеспече-
ния в строительстве целесообразно переходить на более высокий уро-
вень закупок, используя не только концентрацию и интеграцию процес-
сов, ориентируясь на экономический результат, но рассматривать все 
составляющие цепочки создания ценностей, достигая при этом страте-
гический целей, наилучшего рыночного и социального эффекта. 
Учитывая широту и специфичность номенклатуры потребляе-
мых сырьевых ресурсов, задача эффективного снабжения решается 
по-разному, материальные потоки могут формироваться как внутри 
строительной организации, так и с участием посредников, сторонних 
организаций строительного комплекса и специализированных струк-
тур (логистических центров и аутсорсеров). 
Логистический подход коренным образом изменяет традицион-
ную систему закупок, делает процесс более целостным и оптимизи-
рованным по всем направлениям потоков (экономических, информа-
ционных, материальных и т.п.). Учитывая логистическую приспособ-
ленность строительной отрасли, перспективным является создание 
надежных логистический цепей, с выделением стадий и постановкой 
соответствующих задач, решение которых позволит усовершенство-
вать систему материально-технического обеспечения и адаптиро-
вать ее к изменяющимся рыночным условиям. 
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Таблица 2. Формы аутсорсинга при организации МТО в строительстве 
Вид аутсорсинга Факторы, влияющие на выбор вида аутсорсинга Стратегические цели 
1 2 3 
Аутсорсер союза несколь-
ких корпораций 
Удаленность производств, линейно-направленная транс-
портная инфраструктура с ограничением по видам перевоз-
ки, ограниченная конкуренция 
Оптимизация транспортных и складских 
затрат, кооперация в области закупок, кон-
солидация в области коммерческой дея-
тельности 
Сторонний аутсорсер Развитая производственная и транспортная инфраструктура в 
регионе, наличие конкуренции среди аутсорсеров и строитель-
ных организаций, дифференциация архитектурно-
планировочных, конструкционных и инвестиционных решений 
Лидерство по срокам строительства, каче-
ству и свойствам применяемых материалов, 
географическая диверсификация производ-
ственной деятельности 
Корпоративный аутсорсер Ограниченная транспортная и коммуникационная инфра-
структура в регионе, отсутствие необходимых производ-
ственных мощностей внутри организации, ограниченная 
конкуренция на рынке. Высокий удельный вес типовых про-
ектов, узкая строительная специализация внутрикорпоратив-
ных организаций 
Централизация управления, стабилизация 
цен на строительные услуги, лидерство в 
выбранном сегменте 
 
Использование принципа аутсорсинга в формировании логисти-
ческой цепи управления закупками, а также ориентировка на дости-
жение стратегических целей – выбор наиболее приемлемых видов 
аутсорсеров и форм взаимодействия с ними – обеспечит строитель-
ной организации не только оптимизацию МТО, но и повышение эф-
фективности управления строительством в целом.  
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Тур В.В., Семенюк О.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ САМОНАПРЯЖЁННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Введение. При возведении конструкций, эксплуатирующихся в 
условиях агрессивных сред, а также в зданиях и сооружениях специ-
ального назначения широкое распространение получили бетонные 
элементы, в которых в качестве рабочих стержней применяются 
полимерные композиты, армированные волокнами (англ. fiber rein-
forced polymer (FRP) composites). В качестве полимерной матрицы в 
композитных стержнях применяют различные термореактивные 
(матрицы, полученные отвердением эпоксидных, эфирных, имид-
ных, кремнийорганических и других олигомеров в процессе изготов-
ления композитов), термопластичные (матрицы, которые расплав-
ляются для пропитки наполнителя – ПЭ, ПП, сульфиды, кетоны), 
гибридные (матрицы, которые сочетают в себе термореактивные и 
термопластичные полимеры) полимеры, а для их армирования ис-
пользуют волокнистые материалы из стекла, полимеров, базальта, 
углерода и других материалов. Подробная классификация и основ-
ные свойства этих материалов могут быть найдены в работе [4], а 
также технических документах [3]. 
К достоинствам армированных пластиков следует отнести высо-
кую прочность при низкой плотности; большую коррозионную устойчи-
вость по сравнению со сталью; возможность регулирования в широких 
пределах тепло- и электропроводности, а также радиопрозрачности в 
зависимости от типа применяемых армирующих волокон. 
Следует отметить, что при достаточно высоких прочностных ха-
рактеристиках (средняя прочность до 1200 Н/мм2), полимерные ком-
позиты, армированные волокнами, имеют достаточно низкий, прак-
тически соизмеримый с бетоном модуль упругости (от 32 до 55 ГПа), 
что создаёт сложности с их применением. Основные проблемы на 
стадии проектирования возникают при проверках предельных состо-
яний эксплуатационной пригодности (ограничение ширины раскры-
тия трещин и прогибов). В соответствии с достаточно консерватив-
Тур Виктор Владимирович, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой технологии бетона и строительных материалов 
Брестского государственного технического университета. 
Семенюк Ольга Сергеевна, студентка строительного факультета Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
Р
п
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ
